材料代码与数据处理沟通会-12.19

◆ **会议纪要：**

！技术中心提示：第二和第三章节由人工智能技术生成，不完全代表部门观点

一、会议信息

> 1.1 **会议时间**：2025 年 12 月 19 日 11:15-11:45
> 1.2 **会议地点**：设计研究院会议室
> 1.3 **参会人员：徐正玲、杨悦、蔡芙蓉、张笑、沙雪平、吴冠桦、伍冰艳**
> 1.4 **会议主题：材料代码与数据处理沟通会**

二、章节纪要

1. 会议纪要记录方式与格式要求
   会议开始明确后续会议将采用短会形式，但仍需做好会议纪要，便于各参会成员根据会议内容跟进工作进展。使用钉钉闪记进行记录，并参考以往研发会议的格式进行整理。会议纪要由系统自动生成，只需检查是否存在重大问题即可。
2. 新进人员数据处理流程与工作分配
   讨论成本价值团队新进人员在历史数据价格补充中的工作流程，强调优先处理吴冠桦数据，并需先将已有数据转换为材料代码。修改数据时必须填写修改人列，任务分配、质检、反导等工作由团队自行执行，建议搭建独立表单以实现流程化管理。
3. 材料代码与费用审核流程优化
   明确材料代码由沙雪平把关，费用由负责人二次审核。针对新人可能出现的错误，建议采取从20%抽检逐步降至零的比例控制策略，并在备注中注明提供单价的人员。建议建立审批流程以统计工作量并实现数据留痕。
4. 数据回写与仪表盘建设责任分工
   确定流程结束后需将数据自动写入材料代码管理系统，并建立数据仪表盘以跟踪处理情况。张笑负责穿云界面相关处理工作，芙蓉可提供指导但具体实施由张笑完成，确保工作闭环。
5. 历史项目数据整理与大模型任务对接
   沙雪平团队已完成材料代码核对后，伍冰艳团队需填充费用数据。对于描述过短或信息缺失严重的项目不予处理以避免冗余。张笑负责大模型生成台架代码的任务拆解与反馈调优，并将结果写回系统。
6. 材料代码自动化写入与数据完整性保障
   已核对的数据应自动写入材料代码库，不再重复复核。需在表单中增加项目检测控件以确保信息完整，防止原始数据丢失。新增数据需补全项目简称等关键字段，确保数据一致性。
7. 历史数据修改与一对多引用问题处理
   讨论历史数据反写时遇到的主表单与子表单不一致问题，尤其是一对多引用场景下的数据冲突。建议由芙蓉与张笑共同研究解决方案，避免手动修改带来的风险，推动通过业务规则和代码实现自动化处理。
8. 工作日志自动化抓取与数据归集异常修复
   当前工作日志抓取存在修改量未归集的问题，需通过代码后端添加修改人和安装日期控件加以完善。建议将材料代码核对工作日志与其他流程分离处理，避免因流程嵌套导致的不稳定问题。

9. 远程人员奖金生成逻辑与定额制定
   针对远程人员尚未建立奖金生成闭环的问题，需创建独立的自动化逻辑。同时推进当前工作分类的初定定额制定工作，确保流程完整且数据准确。
10. 材料代码核对工作量评估与新人质量管控
    讨论每日200条材料代码核对任务的合理性，需结合工作负荷与历史数据修改进度动态调整。继续加强对新人工作的抽检与指导，建立质检表单记录问题类型，用于后续分析与流程优化。
11. 历史遗留问题处理与数据分析准备工作
    芙蓉在完成当前任务后需协同张笑解决一对多数据引用的历史难题。若无法通过规则解决，则考虑临时关闭关联手动修改。杨悦需推进大数据分析方法论研究，梳理知识库相关内容，为下周研发会议准备初步结论。
12. 历史项目数据补充与多方协作要求
    沙雪平继续上传绿联云中的历史项目数据，需与新加入物资部的同事沟通获取更多项目材料表。向思浩、沙雨等人收集未参与项目的资料，特别注意PDF图纸和IDF文件的完整性，并规范项目名称书写以便区分。
13. 数据分析工作启动与知识库更新安排
    当材料代码历史库核对进度达到80%时，伍冰艳应能独立承担更新工作，沙雪平则转向与杨悦合作开展数据分析。要求杨悦尽快启动第一项分析任务，并在下班前更新知识库资料供上级审阅思路。
14. 会议总结与后续问题沟通机制
    会议最后确认各方无其他问题，强调工作中遇到困难可随时找负责人沟通或私下协调。提醒团队成员通过回听钉钉会议纪要明确各自任务，确保执行到位。

三、 总结性引入

以下是对会议内容的要点提炼，涵盖项目进展、技术问题及人员安排等多个方面。

南京南化建设有限公司 夏斐 | 5299

数据流程标准化与协同优化

本次会议：规范数据处理流程与团队协作机制

核心流程闭环

数据录入与审批 双轨留痕

建立独立表单提交流程，经张威复核后写入材料代码管理表，杜绝重复录入

自动化数据反写 脚本触发

由张笑开发自动化脚本，在审批通过后自动写入主表，提升效率与准确性

实时数据监控 仪表盘展示

同步搭建数据仪表盘，实时追踪处理量、错误率等关键指标，实现动态管控

关键机制建设

抽检机制优化 动态调整

- 新员工初始抽检比例设为20%
- 根据错误率自动提升抽查频率
- 检查结果需在备注列记录责任
- 为后续培训提供精准依据

通过量化反馈实现质量闭环

数据累加与覆盖 晚间汇总

- 解决多次修改导致的数据覆盖问题
- 采用每日晚间汇总最后一次提交结果
- 保留暂存状态允许修正补录
- 确保修改次数可追溯、可累计

构建稳定的数据版本管理机制

协同与能力建设

跨职能协作 多方协同

- 莎姐负责材料代码审核，张笑主导自动化脚本
- 芙蓉与张笑联合解决一对多数据更新难题
- 主动向物资部、思浩、沙雨等收集外部数据源
- 与英姐协调上传PDF与IDF文件，确保绿联云完整

打破信息孤岛，推动数据全链路贯通

知识沉淀与分析 能力升级

- 杨越需研究分布式存储与GPT技术
- 所有成果必须更新至知识库供团队查阅
- 下周二前输出阶段性汇报框架
- 下班前提交资料，提前获取反馈

从执行层迈向分析层，构建数据驱动文化

远程人员激励 奖金闭环

- 参照全日制员工流程，构建独立计酬模型
- 基于工作分类制定初步定额标准
- 流程先行，数据精度后续迭代
- 实现任务完成与奖金生成的全自动闭环

激励机制是长期效能的基石

执行规范要点

材料代码前置 专人审核

- 价格填充前必须完成标准代码转换
- 由莎姐统一把关审核
- 后续费用核对不涉及代码本身
- 确保数据源头唯一可信

代码标准化是数据一致性的前提

历史数据处理 精准筛选

- 优先处理修改人有记录的历史数据
- 基于无冠化一对一数据进行补充
- 项目名称过短或缺关键字段的整体跳过
- 仅允许人工剔除后处理个别缺失

宁缺毋滥，避免系统冗余

文件命名规范 全称上传

- 上传文件时必须写全项目名称
- 禁止使用“福建”“古雷”等模糊简称
- 防止多个同名项目混淆归档
- 确保后续检索精准高效

细节决定数据管理的可维护性

任务交接机制 阶段切换

- 材料代码核对达80%进度时交接
- 小吴接手日常更新，莎姐转战数据分析
- 数据分析需依赖前期基础数据积累
- 第一阶段必须尽早落地

角色演进推动团队能力升级

通过流程标准化、自动化升级与跨职能协同，构建可追溯、可扩展、可持续的数据管理体系，为未来智能分析奠定坚实基础。

由AI听记生成

会议围绕历史数据处理、材料代码管理、工作流程优化及团队协作等多个议题展开，重点明确了新进人员的工作职责、数据处理流程的规范化、自动化流程的改进方向以及相关任务的责任分配。针对数据准确性

与流程闭环问题，提出了建立表单审批流程、加强抽检机制、完善数据归集与反写逻辑等解决方案，并要求持续推进数据分析能力建设和历史项目资料补充。

新进人员数据处理与工作流程规范



- 历史数据价格补充
  - 新进人员的首要任务是对历史数据进行价格信息补充，优先处理修改人列有记录的数据。
  - 补充工作需基于已完成无冠化处理的一对一数据，确保数据一致性与可追溯性。
- 材料代码前置转换
  - 在开展价格填充前，必须先将现有数据统一转换为标准材料代码，由沙雪平负责把关审核。
  - 材料代码的准确性由专人控制，后续费用核对不涉及代码本身。
- 审核机制与抽检比例动态调整
  - 对新员工的操作实行初始20%的抽检比例，根据错误率动态调整，若发现问题则提高抽查频率。
  - 检查结果应通过备注列记录，便于追踪责任与改进培训。

数据处理流程优化与系统对接

- 建立独立表单与审批流程
  - 建议创建专用表单用于提交价格数据，走审批流程实现数据留痕与工作量归集。
  - 流程包括提交、张威复核、最终写入材料代码管理表，避免重复录入。
- 数据反写与仪表盘建设
  - 审批流程结束后自动触发数据写入操作，并建议由张笑负责开发自动化脚本完成此环节。
  - 同步搭建数据仪表盘，实时展示处理数量、错误率等关键指标。
- 一对多数据引用问题处理
  - 针对“主表单+多个子表单”中部分描述错误的情况（如缺少CE标识），当前手动修改存在风险。
  - 建议由芙蓉与张笑共同研究技术方案，结合代码逻辑解决一对多场景下的数据更新难题。

材料代码核对与自动化流程改进

- 每日200条核对任务的合理性评估
  - 当前核对任务已从50条提升至200条每单，需结合工作负荷与历史数据修改进度评估是否合理。
  - 沙雪平需根据实际完成情况判断是否需要调整数量或分批次执行。
- 自动化抓取异常问题排查
  - 当前工作日志的数据抓取未包含修改量，仅统计录入量，存在数据缺失。
  - 需分离材料代码核对的日志采集逻辑，单独设置自动化触发机制以提高稳定性。
- 流程覆盖与数据累加问题
  - 现有流程在多次修改时无法累计修改次数，且新任务会覆盖旧任务数据。
  - 建议采用每日晚间汇总最后一次提交结果的方式规避该问题，暂存状态允许修正。

远程人员奖金生成与定额管理

- 远程人员奖金闭环建设
  - 当前远程人员缺乏自动化奖金生成机制，需基于初定定额创建独立逻辑。
  - 参照全日制员工已有流程，构建适用于远程人员的任务计酬模型。
- 定额制定与数据准备
  - 结合当前推进的工作分类，完成初步定额设定，作为奖金计算的基础依据。
  - 数据虽暂不精准，但流程必须先行闭环，后续持续迭代优化。

历史项目数据整理与资料补充

- 非结构化数据筛选原则
  - 对项目名称过短、无法生成材料代码的历史数据不予处理，防止系统冗余。
  - 若整项目缺关键字段，则整体跳过；个别缺失可通过人工剔除后处理。
- 多方协同获取完整数据源
  - 主动向物资部新同事及其他未参与项目的成员（如思浩、沙雨）收集外部材料表。
  - 与殷玉善协调上传PDF图纸及相关IDF文件，确保绿联云中数据完整性。
- 文件命名标准化要求
  - 上传文件时项目名称需写全称，避免使用“福建”“古雷”等模糊简称，防止混淆多个同名项目。

数据分析能力建设与知识沉淀



- 大数据分析方法论推进
  - 杨悦需深入研究分布式存储、数据引用标准及GPT相关技术文档，形成初步结论。
  - 所有研究成果应及时更新至知识库，供团队查阅并接受评审。
- 研发会议汇报准备
  - 要求在下周二研发会议前输出阶段性成果，明确汇报方向，避免临时被动。
  - 下班前须提交所搜集资料与思路框架，便于上级提前审阅并给予反馈。

任务交接与后续工作安排

- 进度节点与角色转换
  - 当材料代码历史库核对进度达到80%时，由伍冰艳接手日常更新工作，沙雪平转向与杨悦合作开展数据分析。
  - 数据分析工作的启动依赖前期基础工作的积累，需尽早推动第一阶段落地。
- 跨职能协作与问题响应机制
  - 团队成员遇问题可直接向上反馈或内部沟通解决，鼓励自主协调。
  - 强调通过回听钉钉闪记会议纪要掌握具体任务细节，确保执行一致。

待办

- 伍冰艳处理新进人员数据，优先筛选无冠化历史数据进行价格补充
- 伍冰艳将已有数据转换为材料代码，并在修改时更新修改人列
- 伍冰艳团队自行执行筛选导出、任务分配、质检和反导工作
- 创建新的表单用于历史数据处理流程，实现任务发起与审核闭环
- 伍冰艳对新进员工填充的费用数据进行抽检，初期按20%比例逐步下调
- 流程中复核单价信息，配合流程结束后数据写入材料代码管理表
- 张笑负责处理氚云界面相关逻辑，并参与一对多数据引用问题研究
- 张笑负责数据反写入系统及数据仪表盘建设工作
- 沙雪平与伍冰艳、张笑会后碰头，确认数据反写所需补充字段
- 芙蓉与张笑共同研究一对多数据引用及历史数据更改流程打通问题
- 芙蓉用代码解决数据归集中缺失修改量的问题
- 芙蓉分析氚云系统中未实现自动化抓取的工作日志分类并优化
- 芙蓉分离材料代码核对工作的自动化触发逻辑，避免流程冲突
- 芙蓉完成当前工作分类的定额初定，并建立远程人员奖金生成逻辑
- 沙雪平评估每日200条材料代码核对任务的合理性，结合工作负荷与进度调整
- 伍冰艳评估新增数据量，协助判断是否调整每日核对任务数量
- 建立新人数据核对抽检机制，记录问题分类以优化培训策略
- 芙蓉在完成现有流程后，与张笑共同处理一对多数据引用设计问题
- 杨悦研究大数据分析方法论及数据治理标准，在周二研发会议前输出初步结论
- 沙雪平继续上传和补充绿联云中的历史项目数据
- 沙雪平与物资部新成员沟通获取其他项目材料表并上传
- 沙雪平与殷玉善确认项目名称完整性，确保区分不同项目
- 当材料代码历史库核对进度达80%时，由吴冠桦继续执行后续核对工作
- 杨悦启动数据分析准备工作，搜集资料并在知识库中更新

◆ **会前准备：**

1. 新进成员处理内容及流程：
   a. 材料代码管理模块中历史数据价格补充工作：
      i. 优先筛选数据科学团队已校准数据，根据【修改人】列进行筛选，避免数据覆盖的情况发生；
      ii. 筛选导出、任务分配、质检和反录入工作由原非控团队执行；
      iii. 为了便于工作量的归集和数据留痕，建议增加一个表单，创建审核流程，提交和审核无误后再反写会材料代码管理模块中；
      iv. 增加数据仪表盘的对应信息统计；
   b. 历史项目数据整理和补充材料代码工作：
      i. 整理历史数据，初步去除无效数据，如信息列批量不完整的情况；

ii. 提交大模型运行和生成材料代码；
iii. 数据科学团队审核修改和进行后续的调优处理；
iv. 写入材料代码管理；
v. 继续针对此部分进行材料代码完善处理；

2. 材料代码核对及历史数据更改相关
   a. 任务数据归集处理：
      i. 基于当前氚云自动化流程的不稳定，造成大量的工作数据归集异常的问题，重新进行二次处理，更改为代码处理的方式，针对现有氚云的执行数据归集生成工作记录；
      ii. 根据目前数据，结合数据修改的抓取逻辑，增加归集的工作种类，包括录入和核对，针对性的调整抓取控件的逻辑，逐一完成；
      iii. 针对当前涉及工作分类，根据当前初定定额数据，创建远程人员自动化奖金的生成逻辑，创建定额基础库，阶段性更新；
      iv. 针对材料代码核对的自动化任务，进行针对性的数据抓取，避免数据覆盖的情况产生。
   b. 材料代码核对工作：
      i. 明确当前每日200条处理量的定制合理性问题；
      ii. 针对当前的工作负荷、历史库的修改进度及新增数据量，明确每日此部分的定量数据是否需要做增加处理；
      iii. 明确远程及新人核对时的准确性问题，沙雪平继续进行二次质检和指导，从20%开始逐步降低抽检比例；
      iv. 创建对应的质检工作记录表单，同样挂接至工作日志统计中，便于历史规律的分析和进一步的工作调整；
   c. 历史数据修改：
      i. 一对多涉及引用数据的处理问题，进一步研究处理办法；
      ii. 若无法通过业务或自动化的快速处理方法，需要对引用数据进行分离和单一处理，耗时较多，优先进行自动化或其他等智能处理的办法
3. 数据分析相关准备和处理
   a. 大数据分析方法论的研究和针对性的问题定性处理，在周二研发会议前，完成初步的框架处理；
   b. 继续上传和补充绿联云中对应的历史项目数据，多方沟通，尽可能多的完善数据，包括跟新入物资部成员沟通历史项目的材料数据等；
   c. 材料代码历史库复核工作进度达80%时，开始启动历史项目数据清洗、分析等相关工作。

南京南化建设有限公司 夏斐 | 5299